



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление образования
Администрации Хомутовского района Курской области

П Р И К А З

от 11.04.2022 № 1-62

п. Хомутовка

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в образовательных учреждениях Хомутовского района

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, приказа комитета образования и науки Курской области от 25.02.2022г. № 1-211а «О подготовке к введению в Курской области обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Хомутовского района (Приложение №1).

2. Организовать подготовительную работу для обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 в первых и пятых классах общеобразовательных организациях Хомутовского района.

3. Создать рабочую группу по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) в

общеобразовательных организациях Хомутовского района.

4. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО:

Руководитель рабочей группы – Титова В.А.- консультант Управления образования;

Заместитель руководителя – Воронина Р.И. Заведующий Хомутовским РМК;

Члены группы :

-Чайковский А.В.- директор МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.И.Сечкина.

-Дрюкова О.М.- зам.директора МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа».

-Клиндухова Е.А.- зам.директора по УВР МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа».

5. Утвердить положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования нового поколения (Приложение № 2).

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-методические, кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:

Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС в образовательной организации. Разработку плана введения новых стандартов;

5.1. Провести анализ имеющихся ресурсов для обеспечения качественного введения новых ФГОС;

5.2. Предусмотреть при формировании бюджета на 2022 год финансовые расходы для 100% обеспечения условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО;

5.3. Организовать информационно-разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

5.4. Составить график курсовой подготовки педагогических кадров с учетом поэтапного введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования и планируемой нагрузки на следующий учебный год.

Внесение изменений в программу развития образовательной организации:

5.5. Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО;

5.6. Разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022\2023 учебный год;

5.7. Разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО;

5.8. Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации;

5.9. Разработку плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;

5.10. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;

5.11. Информирование родительской общественности и постепенном переходе на обучение по новым стандартам;

5.12. Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах по вопросам обучению по новым стандартам;

6. Специалистам управления образования, методического кабинета оказывать поддержку муниципальным общеобразовательным учреждениям для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

7. Методическому кабинету (заведующий Воронина Р.И.) обеспечить:
– подготовку педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО;

– реализацию ежегодного плана-графика курсовой подготовке педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО;

– корректировку плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО;

– консультационную методическую поддержку педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС.

– провести заседания районных методических объединений с выступлением педагогов принимавших участие в апробации с целью ознакомления учителей с особенностями примерных рабочих программ по учебным предметам соответствующих новым ФГОС.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
Администрации Хомутовского района



В.А.Ерёмин

С приказом ознакомлен (а):

В.А.Ерёмин
подпись

Р.И.Воронина
расшифровка подписи

11.04.2022
дата

Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления образования
 Администрации Хомутовского района
 от 11.04.2022 № 1-62

**План мероприятий (дорожная карта)
 по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных
 организациях Хомутовского района.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Предполагаемый результат
1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне района и в образовательных организациях	30.04.2022	Управление образования, руководители ОО	Приказ управления образования по созданию рабочей группы
2	Обеспечение информационно-организационной поддержки рабочих групп в разработке проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022	Управление образования, РМК Руководители ОО	Проекты дорожных карт по введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	Разработка и утверждение муниципального плана(дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течении всего периода	Рабочие группы УО и ОО, администрация ОО	Приказ управления образования и ОО об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального	В течение всего периода.	Рабочие группы, администрация ОО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального

	регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО			уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
5	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	До конца 2022 года	Руководители ОО Рабочие группы	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО
6	Прохождение курсов повышения квалификации по внедрению новых стандартов ФГОС НОО и ООО, организованных КИРО «Курский институт развития образования»	В течении года	Хомутовский РМК, руководители ОО	План –график курсов повышения квалификации
7	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО И ООО за период-2022-2023 года	Май-июль 2022	Руководители ОО	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению. По новым ФГОС НОО и ОО
8	Внесение изменений и дополнение в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к ведению ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2022 и далее по мере необходимости	Руководители ОО	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов
9	Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы	До июля 2022	Рабочие группы, Администрация ОО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы.

	НОО И ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ООО			Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов.
10	Создание на сайте образовательной организации страницы по освещению внедрения новых ФГОС НОО и ООО	До 30.08.2022	Руководители ОО	Страница на сайте ОО
11	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.	По мере необходимости	Рабочие группы	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии
12	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО И ООО на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей начальных классов и основной школы	Август 2022 г..	РМК, Управление образования. Руководители ОО	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО И ООО

13	Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, родителей о переходе с 1 сентября 2022 г. на обучение по новым ФГОС НОО И ООО 1-х и 5-х классов.	Май-июль 2022	Руководители ОО	Протоколы проведения
14	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течении всего периода внедрения ФГОС	РМК, Администрация ОО	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО И ООО
15	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в т.ч. курсов внеурочной деятельности.	До 1 сентября 2022	Администрация ОО. Учителя-предметники	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в т.ч. курсов внеурочной деятельности
16	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО	До 1 сентября .2022	Зам.директора по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
17	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	В течении 2022 г.	Хомутовский РМК Руководители ОО	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций

18	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Хомутовский РМК. Администрация ОО	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО И ООП ООО
19	Анализ соответствия материально-технической базы общеобразовательной организации для реализации ООП НОО И \ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	постоянно	Администрация ОО	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО И ООО
20	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ВГОС НОО И ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Постоянно до Сентября 2022 г	Хомутовский РМК Руководители ОО	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС НОО и ООО
21	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точка роста»	Ежегодно. До 1 сентября 2022 г.	Управление образования, Руководитель ОО	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями
22	Обеспечение доступа к	Постоянно	Управление образования	Размещение на сайте ОО и УО

	информационным ресурсам посредством сети Интернет		Руководитель ОО	информации по новым ФГОС
23	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Управление образования. Руководитель ОО	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
24	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	По мере необходимости	Руководитель ОО	Доп. соглашение

Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации Хомутовского
района Курской области
от 11.04.2022 № 1-62

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по введению и реализации ФГОС начального и основного
общего образования нового поколения

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении и реализации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 321.05.2021 № 286 и № 287(далее ФГОС НОО и ООО), приказа комитета образования и науки Курской области «О подготовке к введению в Курской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартах начального общего и основного общего образования» от 25.02.2022 № 1-211а.

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тематики введения ФГОС НОО И СОО, а также обеспечения взаимодействия между управлением образования, образовательными организациями.

2. Цели и задачи рабочей группы

2.1. Основная цель - обеспечить системный подход к введению ФГОС на уровнях начального и основного общего образования.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность образовательных организаций по введению ФГОС НОО ООО;

- определение условий для реализации ООП НОО и СОО;

- анализ и удовлетворение потребностей 00 в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;

- контроль за разработкой основных образовательных программ НОО И ООО;

- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО и ООО;

- создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения ФГОС НОО и ООО.

3. Функции рабочей группы

3.1. Информационная:

- формирование банка информации по направлениям введения ФГОС (нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-экономическое);

- контроль за своевременным размещением информации по введению ФГОС НОО и ООО на сайтах образовательных организаций;

- разъяснение участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФГОС НОО и ООО;

- информирование разных категорий участников образовательных отношений о содержании и особенностях новых ФГОС, структуры основных образовательных программ начального и основного общего образования, требованиях к качеству и результатам их усвоения.

3.2. Координационная:

- координация деятельности образовательных организаций по разработке и внедрению основным образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО;

- формирование новых подходов к системе оценки качества образования по основным направлениям деятельности;

- определение механизма разработки и реализации образовательных программ начального и основного общего образования.

3.3. Экспертно-аналитическая:

- мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФГОС НОО и ООО;

- отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов оценивания результатов освоения образовательных программ начального и основного общего образования;

- рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по вопросам введения ФГОС.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

4.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в четверть. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

4.4. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет руководитель рабочей группы

4.5. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

4.6. Заседания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный- на первом заседании группы. Протоколы подписывают руководитель и секретарь рабочей группы.

4.7. Рабочая группа взаимодействует образовательными организациями и по мере необходимости может приглашать представителей ОО на свои заседания.

4.8. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы.

5. Права и ответственность рабочей группы.

5.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФГОС НОО и ООО, проводимых департаментом образования, ИРО, общественными объединениями, научными и другими организациями;

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей образовательных организаций.

4.2. Рабочая группа несет ответственность:

- за выполнение плана (дорожной картой) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО в установленные сроки;

- за качество информационной и научно-методической поддержки образовательных организаций при введении и реализации ФГОС НОО и ООО;

- за мониторинг деятельности по соблюдению ОО соответствия разрабатываемых основных образовательных программ начального общего и основного общего образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и иных нормативных правовых актов в области общего образования.

5. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом по управлению образования.